



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمالي - إدارة مشاريع

للتنسيق: مدير المشاريع - 050001066 - 050001066 - 050001066

أمانة
جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

اعمال ممرات المشاة للمخطط رقم (10)

طلب فحص اعمال

رقم P.S 3

التاريخ / الوقت	2024/3/19
-----------------	-----------

الحي	الامير فواز
------	-------------

☐ إعادة تقديم

☒ تقديم جديد

اسم الشارع:	ST B10-4	من:	ST0+000	إلى:	ST0+152
-------------	----------	-----	---------	------	---------

نوع العمل :

حفر مسار البلدورة	فرشة نظافة البلدورة	تركيب البلدورة	تنزيل طبقة صب بيس	فرشة رمل للبلات المتداخل	تركيب البلاط المتداخل
✓	✓	✓	✓	✓	✓

تحية طيبة وبعد ،،،

السيد / مدير المشروع الاستشاري

يرجى معاينة الاعمال المذكور ببيانها مع مندوب المقاول

المراقب



تم استلام الاعمال -1



تم رفض الاعمال -2

الاسم :

المساح



تم استلام الاعمال -1



تم رفض الاعمال -2

الاسم :

التوقيع :

التوقيع :

سبب الرفض :



السطح غير جاهز



خطأ في التركيب



خطأ في الاحداثيات



خطأ في الحساب

الملاحظات : سيتم تصحيح اعمال الانترلاك حول دعمه الزنبرك وممرات المداخل
والزال جمع المتحانات حتى تصحى الرزبة بشكل كامل للأعمال



م/ فهمي عبدالله

التوقيع



المقاول

م/ محمد حمري

التوقيع

Abstract

[illegible][illegible][illegible]

800-441-2344

EXIENT.

